
宿迁市2020年海绵城市建设试点区内项目建设计划

	序号
	项目名称
	项目类型
	建设内容
	2020年计划进度
	责任单位

	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	

	1
	幸福学府
	新建住区
	雨水花园、下凹式绿地、

植草沟、雨水收集池
	完成70%

工程量
	完成100%

工程量
	申报验收
	——
	宿城区

	2
	依水佳苑
	新建住区
	雨水花园、下凹式绿地、植草沟、透水铺装、雨水收集池
	施工图设计
	完成20%

工程量
	完成80%

工程量
	完成100%

工程量
	宿城区

	3
	关口城市

之家
	新建住区
	雨水花园、透水铺装、

雨水收集池
	已完成所有

工程量
	申报验收
	——
	——
	宿城区

	4
	鹏润花园1-7#、11-13#
	新建住区
	生态树池、透水铺装、雨水收集池
	完成50%

工程量
	完成100%

工程量
	申报验收
	——
	宿城区

	5
	恒大华府三期
	新建住区
	雨水花园、下凹式绿地、

雨水收集池
	方案设计
	方案送审
	施工图设计及

审查
	等待主体完工后进场施工
	宿城区

	6
	1897悦龙台

花园
	新建住区
	雨水花园、下凹式绿地、

植草沟、雨水收集池
	施工图送审
	等待主体完工后进场施工
	等待主体完工后进场施工
	等待主体完工后进场施工
	宿城区

	7
	隆城丹郡

二期
	新建住区
	雨水花园、下凹式绿地、

雨水收集池
	方案审查
	施工图设计及

审查
	准备进场施工
	完成30%工程量
	市城投公司

	8
	隆城颐和

二期
	新建住区
	雨水花园、雨水收集池
	方案设计及审查
	施工图设计及

审查
	等待主体完工后进场施工
	等待主体完工后进场施工
	市城投公司

	9
	碧桂园江山赋
	新建住区
	雨水花园、雨水收集池
	施工图设计
	施工图审查
	等待主体完工后进场施工
	等待主体完工后进场施工
	宿城区

	10
	红星美凯龙
	新建住区
	雨水花园、植草沟、

雨水收集池
	方案设计
	方案送审
	施工图设计
	施工图审查
	宿城区

	11
	万科新建

地块
	新建住区
	雨水花园、植草沟、

雨水收集池
	方案送审
	施工图设计及

审查
	等待主体完工后进场施工
	等待主体完工后进场施工
	宿城区

	12
	棠颂花园
	新建住区
	雨水花园、下凹式绿地、

雨水收集池
	施工图设计及

审查
	等待主体完工后进场施工
	完成50%

工程量
	完成100%

工程量
	宿城区

	13
	阅湖花园

三期
	新建住区
	雨水花园、下凹式绿地、

透水铺装、雨水收集池
	——
	——
	——
	海绵城市方案设计完成
	市城投公司

	14
	维多利亚

花园
	改建住区
	雨水花园、透水铺装
	调查摸底，征求业主意见
	组织方案设计、按设计报审
	施工图设计、报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	15
	阅湖花园
	改建住区
	雨水花园、下凹式绿地、

雨水桶
	调查摸底，征求业主意见
	组织方案设计、按设计报审
	施工图设计、报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	16
	兴鸿名城
	改建住区
	雨水花园、透水铺装、雨水桶
	调查摸底，征求业主意见
	组织方案设计、按设计报审
	施工图设计、报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	17
	金港花园1#、2#、3#地块
	改建住区
	雨水花园、透水铺装、雨水桶
	调查摸底，征求业主意见
	组织方案设计、按设计报审
	施工图设计、报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	18
	东城水岸
	改建住区
	雨水花园、下凹式绿地
	调查摸底，征求业主意见
	组织方案设计、按设计报审
	施工图设计、报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	19
	项里花园

二区
	改建住区
	雨水花园、透水铺装、雨水桶
	调查摸底，征求业主意见
	组织方案设计、按设计报审
	施工图设计、报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	20
	颐景华庭
	改建住区
	雨水花园、透水铺装、

雨水桶
	调查摸底，征求业主意见
	组织方案设计、按设计报审
	施工图设计、报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	21
	鑫地名都
	改建住区
	雨水花园、透水铺装、雨水桶
	调查摸底，征求业主意见
	组织方案设计、按设计报审
	施工图设计、报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	22
	幸福小区
	改建住区
	雨水花园、雨水立管分流改造
	调查摸底，征求业主意见
	组织方案设计、按设计报审
	施工图设计、报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	23
	幸福家园
	改建住区
	雨水花园、雨水口改造
	调查摸底，征求业主意见
	组织方案设计、按设计报审
	施工图设计、报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	24
	幸福世纪苑
	改建住区
	雨水花园、雨水立管分流改造
	调查摸底，征求业主意见
	组织方案设计、按设计报审
	施工图设计、报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	25
	仁恒家园
	改建住区
	雨水花园、雨水口改造
	调查摸底，征求业主意见
	组织方案设计、按设计报审
	施工图设计、报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	26
	马陵小区

北关
	改建住区
	雨水花园、雨水口改造
	调查摸底，征求业主意见
	组织方案设计、按设计报审
	施工图设计、报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	27
	宿迁中央国际购物广场
	新建公建
	雨水花园、植草沟
	完成所有工程量
	申请复验
	——
	——
	宿城区

	28
	鼓楼医院集团宿迁市人民医院
	新建公建
	透水铺装、植草沟
	现场踏勘，查漏补缺，制定整改方案
	施工单位进场

施工
	海绵专项验收
	-
	市卫生健康委

	29
	乾隆活力

街区
	新建公建
	雨水花园、植草沟
	项目立项
	设计单位招标
	方案设计及报审
	施工图设计及

报审
	宿城区

	30
	市社会福利中心续建工程
	新建公建
	雨水花园、下凹式绿地、

雨水收集池
	制定项目可研报告，将海绵城市建设内容纳入可研报告研究测算
	制定项目实施方案，将海绵城市建设内容、纳入整体项目计划，方案设计报审
	完成项目规划设计，将海绵城市建设纳入项目整体规划，施工图设计报审
	施工单位进场建设，海绵城市与项目统一

建设
	市民政局

	31
	中国人民财产保险股份有限公司

（南院）
	改建公建
	透水铺装
	方案设计
	施工图设计
	施工单位进场
	海绵专项验收
	宿城区

人民财产保险股份

有限公司

	32
	中国人民财产保险股份有限公司

（北院）
	改建公建
	透水铺装
	方案设计
	施工图设计
	施工单位进场
	海绵专项验收
	市税务局

	33
	钟吾初中整体改造项目
	改建校园
	绿色屋顶、透水铺装、雨水收集池
	现场踏勘，查漏补缺，制定整改方案
	施工单位进场

施工
	海绵专项验收
	-
	市教育局

	34
	宿迁学院附属学校
	改建校园
	雨水花园、透水铺装
	方案设计报审
	施工图设计

报审
	施工单位进场
	海绵专项验收
	宿城区

	35
	宿迁市马陵中学西校区
	改建校园
	雨水花园、透水铺装、

雨水收集池
	施工图设计报审
	施工单位进场

施工
	海绵专项验收
	--
	市城投公司

	36
	宿城区实验小学双语部
	改建校园
	雨水花园、下凹式绿地、

透水铺装
	方案设计报审
	幼儿园部分施工单位进场
	幼儿园部分施工
	幼儿园部分施工
	宿城区

	37
	宿迁市

实验小学（西湖路）
	改建校园
	雨水花园、下凹式绿地、

透水铺装
	方案设计报审
	施工图设计报审
	施工单位进场
	海绵专项验收
	宿城区

	38
	钟吾路东延
	新建道路
	下凹式绿地、生态树池、

植草沟
	完成规划方案

审批
	完成海绵方案设计和施工图设
	进场施工
	海绵专项验收
	宿城区

	39
	滨河大道
	新建道路
	人工湿地、透水铺装
	——
	方案设计报审、施工图设计报审、施工单位进场
	现场施工，海绵专项验收
	——
	市住房城乡建设局

	40
	运河四号桥北公园
	改建公园广场
	雨水花园
	组织方案设计
	方案设计报审、组织施工图设计
	施工图设计报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	41
	运河四号桥南公园
	改建公园广场
	雨水花园
	组织方案设计
	方案设计报审、组织施工图设计
	施工图设计报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	42
	苏玻绿地
	改建公园广场
	雨水花园、下凹式绿地、透水铺装
	组织方案设计
	方案设计报审、组织施工图设计
	施工图设计报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	43
	箭鹿广场
	改建公园广场
	下凹式绿地
	组织方案设计
	方案设计报审、组织施工图设计
	施工图设计报审、施工招投标
	确定施工单位并进场施工，海绵专项验收
	宿城区

	44
	国土广场
	改建公园广场
	雨水花园、植草沟
	开展方案设计、审查
	施工图设计，前期手续办理
	施工招标，进场施工并完工
	——
	市住房城乡建设局

	45
	古黄河水景公园西侧地块
	拆迁地块
	地块覆绿
	方案编写
	项目招标
	场地平整
	地面绿化、成果验收
	市土地储备中心

	46
	恒大华府南侧地块
	拆迁地块
	地块覆绿
	方案编写
	项目招标
	场地平整
	地面绿化、成果验收
	市土地储备中心

	47
	宿迁学院附属学校南侧1#、2#地块
	拆迁地块
	地块覆绿
	地块方案编写
	地块项目招标
	地块场地平整
	地块地面绿化、成果验收
	市城投公司

市土地储备中心

	48
	雪枫公园东侧地块
	拆迁地块
	地块覆绿
	方案编写
	项目招标
	场地平整
	地面绿化、成果验收
	市土地储备中心

	49
	依水佳苑北侧地块
	拆迁地块
	地块覆绿
	方案编写
	项目招标
	场地平整
	地面绿化、成果验收
	市土地储备中心

	50
	雄壮河湾公园北侧1#、2#、3#地块
	拆迁地块
	地块覆绿
	方案编写
	项目招标
	场地平整
	地面绿化、成果验收
	市土地储备中心

	51
	二号桥北侧1#、2#地块
	拆迁地块
	地块覆绿
	方案编写
	项目招标
	场地平整
	地面绿化、成果验收
	市交通集团

	52
	格林上郡东侧地块
	拆迁地块
	地块覆绿
	方案编写
	项目招标
	场地平整
	地面绿化、成果验收
	宿城区

	53
	河畔花城北侧地块
	拆迁地块
	地块覆绿
	方案编写
	项目招标
	场地平整
	地面绿化、成果验收
	宿城区

	54
	宿城区实验小学双语部南侧地块
	拆迁地块
	地块覆绿
	方案编写
	项目招标
	场地平整
	地面绿化、成果验收
	宿城区

	55
	上城丽景北侧地块
	拆迁地块
	地块覆绿
	方案编写
	项目招标
	场地平整
	地面绿化、成果验收
	宿城区

	56
	凤凰美地东侧、南侧地块
	拆迁地块
	地块覆绿
	方案编写
	项目招标
	场地平整
	地面绿化、成果验收
	宿城区

	57
	二号桥南侧

地块
	拆迁地块
	地块覆绿
	方案编写
	项目招标
	场地平整
	地面绿化、成果验收
	宿城区

	58
	隆城丹郡二期南侧地块
	拆迁地块
	地块覆绿
	方案编写
	项目招标
	场地平整
	地面绿化、成果验收
	市土地储备中心

	59
	文曲沟整治
	排水管网
	雨污分流、水质提升
	完成规划方案

审批
	完成海绵方案设计和施工图设
	进场施工
	海绵专项验收
	宿城区

	60
	新建雨水管网
	排水管网
	运河路（钟吾路-马陵路）：废除原雨水管，新建DN800雨水管1000m、DN1200雨水管网380m；运河南路（楚风路以南）：新建DN1500雨水管200m
	1-3月份开展项目前期工作
	4-6月份开展工程项目设计、招标工作
	7-9月份开展工程建设完成工程量40%
	10-12月份开展工程建设，完成工程量100%
	宿城区

	61
	新建污水管网
	排水管网
	幸福北路（环城北路以北）：新建DN500污水管500m；运河路（钟吾路-马陵路）：废除原污水管，新建DN400污水管1500m、DN300污水管250m；运河南路（楚风路以南）：新建DN500污水管200m
	1-3月份开展项目前期工作
	4-6月份开展工程项目设计、招标工作
	7-9月份开展工程建设完成工程量40%
	10-12月份开展工程建设，完成工程量100%
	宿城区

	62
	雨污混接点

改造
	排水管网
	黄河上院雨污水管错接、黄河二号桥东侧（青年岗亭南侧）、幸福北路项家庄门口、雪峰公园南门对面等4处雨污混接点
	1-3月份开展项目前期工作
	4-6月份开展工程项目设计、招标工作
	7-9月份开展工程建设完成工程量40%
	10-12月份开展工程建设，完成工程量100%
	宿城区

	63
	易淹易涝点整治
	排水管网
	试点区内易淹易涝点排查整治，如黄河路与八一路交叉口、青年岗亭、雪枫公园南门、南菜市等
	1-3月份开展项目前期工作
	4-6月份开展工程项目设计、招标工作
	7-9月份开展工程建设完成工程量40%
	10-12月份开展工程建设，完成工程量100%
	宿城区


说明：建设内容仅供参考，每个项目具体建设内容以设计单位设计方案为准。
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